

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa obiektu Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus w Grudziądzu o przestrzeń przeznaczoną na opiekę nad dziećmi do lat 3 – II postępowanie .

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Nr 32764 z 19 czerwca 2020 r.

Zamawiający informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 8 lipca 2020 r. upłynął termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Pierwotnie wykonawcy związani byli 30 dniowym terminem związania ofertą. Z uwagi na konieczność wystąpienia do IŻ RPO WKP 2014-2023 o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu oraz badanie ofert wymagające uzyskanie dodatkowych informacji i wyjaśnień, do wykonawców skierowano pismo o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą z 30 na 60 dni. Wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę.

W dniu 26 czerwca 2020 r. do IŻ RPO WKP 2014-2023 skierowano pismo o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. Zamawiający do dnia 4 września br. nie otrzymał odpowiedzi na złożony wniosek.

W aktualnym stanie prawnym i faktycznym umowa na roboty budowlane musiałaby przewidywać termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2020 r. Technologicznie realizacja przedmiotowego zamówienia jest niemożliwa w okresie 2 i pół miesiąca. Zamawiający nie może zawrzeć umowy na termin dłuższy niż podany w zamówieniu i zgodny z wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto 5 września 2020 r. upływa termin związania ofertą. Powyższe przesądza o konieczności unieważnienia postępowania.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

s. mgr Marzena Górlik CR